

令和5年度 保土ヶ谷区 障害者地域自立支援協議会 HP ワーキンググループ 議事録											
日時	令和5年12月18日(月) 14:30~15:30										
開催場所	ほどがや地域活動ホーム ゆめ1F 丸テーブル⇒2F D4ルーム										
出席者 (予定)	早坂氏・島田氏(希望の家)、相原氏(恵和相談室)、大竹氏(保土ヶ谷区社協)、 遠藤・田村(基幹相談)、HP管理デザイン・櫻井氏										
欠席者											
開催形態	公開(傍聴人: 名) ・ 非公開										
議題	自立協 ホームページ更新について										
議 事	<p>1. HPリニューアル スケジュール案</p> <table border="1"> <tr> <td>11月30日</td> <td> <p>【各部会の担当者へ、部会情報とりまとめ依頼】 担当者会議で計画書の書式共有 ※後日データ共有 ① 実施概要 ② 年間目標 ※1) 実施概要が、HPでの各部会の説明書きとなる ※2) 年間目標も、HPで各部会ごとに掲載する予定 →説明済み(※基幹/遠藤より補足説明)</p> </td> </tr> <tr> <td>12月~2月</td> <td> <p>【トップページ、各コンテンツ(各部会以外)の作業開始】 ① ホームページの全体構造の決定、デザインの検討・決定 ② 自立協とは(コンテンツ内容の検討・決定) ③ 自立協の会議(コンテンツ内容の検討・決定)</p> </td> </tr> <tr> <td>2月22日</td> <td> <p>【各部会のコンテンツ内容の決定】 各部会からの「計画書」提出 〆切り ① 実施概要 ②年間目標 ③各部会ごとの連絡窓口 (事業所名・指名・連絡先) ※最終〆切り 3月8日</p> </td> </tr> <tr> <td>3月下旬</td> <td>【HP内容すべての完成⇒内容の最終確認】</td> </tr> <tr> <td>4月1日</td> <td>【HPリニューアル 公開予定】</td> </tr> </table> <p>⇒作業日程については一同了解</p> <p>2. HPリニューアル 櫻井氏の進め方(前回会議の内容確認)</p> <p>(1) 予算めどがついているので、作業は始められる</p> <p>(2) <u>「自立支援協議会とは」等の、ある程度内容の固まっているコンテンツから作成をスタート</u></p> <p>(3) <u>トップページの構築は早めに取り掛かる</u></p> <p>(4) 各部会のページについては、2月22日以降、原稿がそろい次第とりかかる</p> <p>(5) トップページを横スライドする機能をつけられる(※現在のHPにもスライド機能あり ※今後もつける方向でよいか)</p> <p>(6) 現行の「事業所情報」については、事業所ごとにフォーマットがバラバラなので、今後リニューアル時に、情報の整理が必要</p> <p>⇒(2)(3)を優先して進める事に、一同了解。</p>	11月30日	<p>【各部会の担当者へ、部会情報とりまとめ依頼】 担当者会議で計画書の書式共有 ※後日データ共有 ① 実施概要 ② 年間目標 ※1) 実施概要が、HPでの各部会の説明書きとなる ※2) 年間目標も、HPで各部会ごとに掲載する予定 →説明済み(※基幹/遠藤より補足説明)</p>	12月~2月	<p>【トップページ、各コンテンツ(各部会以外)の作業開始】 ① ホームページの全体構造の決定、デザインの検討・決定 ② 自立協とは(コンテンツ内容の検討・決定) ③ 自立協の会議(コンテンツ内容の検討・決定)</p>	2月22日	<p>【各部会のコンテンツ内容の決定】 各部会からの「計画書」提出 〆切り ① 実施概要 ②年間目標 ③各部会ごとの連絡窓口 (事業所名・指名・連絡先) ※最終〆切り 3月8日</p>	3月下旬	【HP内容すべての完成⇒内容の最終確認】	4月1日	【HPリニューアル 公開予定】
	11月30日	<p>【各部会の担当者へ、部会情報とりまとめ依頼】 担当者会議で計画書の書式共有 ※後日データ共有 ① 実施概要 ② 年間目標 ※1) 実施概要が、HPでの各部会の説明書きとなる ※2) 年間目標も、HPで各部会ごとに掲載する予定 →説明済み(※基幹/遠藤より補足説明)</p>									
	12月~2月	<p>【トップページ、各コンテンツ(各部会以外)の作業開始】 ① ホームページの全体構造の決定、デザインの検討・決定 ② 自立協とは(コンテンツ内容の検討・決定) ③ 自立協の会議(コンテンツ内容の検討・決定)</p>									
	2月22日	<p>【各部会のコンテンツ内容の決定】 各部会からの「計画書」提出 〆切り ① 実施概要 ②年間目標 ③各部会ごとの連絡窓口 (事業所名・指名・連絡先) ※最終〆切り 3月8日</p>									
	3月下旬	【HP内容すべての完成⇒内容の最終確認】									
	4月1日	【HPリニューアル 公開予定】									

現在ココ!

優先的に

3. トップページについて <資料1>

櫻井氏が最初に取り掛かる関係で、皆さんの意見をいただいて合意形成したい。

3-1 機能とレイアウトについて

- ・メニュー（サブメニューはプルダウンすると見られる）
- ・サイドメニュー（地域ささえあい研修/福祉のお仕事フェア）
- ・リンクボタン（今後、拡張できるように、スペースに余裕もたせる）
- ・SNS(X 旧 twitter)をどうするか
- ・更新記録
- ・カレンダー
- ・お知らせスペース（現在の案だと、PR用のスペースは2か所）
 - ① 協議会からのお知らせ ②お知らせボックス？（水平スクロール）
- ・その他

⇒トップ画面の機能のところでは、以下の修正意見が出た

* トップページ上で、カレンダーを目立つようにしてほしい

（カレンダー機能は重要という認識で一致）

* お問合せ先は、各部会ごとの窓口連絡先は、部会のページの中で案内する。

トップページでは、自立協全体の問合せ先として、事務局の連絡先のみを掲載する。（その分、スペースは小さくなる）

* 「保土ヶ谷の障害福祉」（HPのタイトルロゴ）について、すみれ（区の花）、はなもも、シイノキ（区の木）の3つが候補。櫻井氏より、はなももバージョンの提示があった。3つの候補から、今後絞り込む。

3-2 デザインと配色について <資料2>

- ・11月のHPワーキング会議後、櫻井氏へ以下の要望を依頼済み。
- ① トップページ以外も含めて、ユニバーサルデザイン (UD)を意識したデザインにしてほしい（障害当事者や家族が見て分かりやすいデザインへ）
- ② フォント（字体）の種類および大きさを再検討する（現在のものは小さい）
- ③ 背景と文字色のコントラストが弱いので、文字が目立たない。
（目立たせる事を考えると暖色系だろうが、そこにこだわらず、見やすさという視点から再検討 ※現在のメインカラーは緑だが、変更可）

* 上記のHPタイトルロゴの植物の色を、HPのメインカラーにしたいと、櫻井氏から提案あり、今回は、ハナモモバージョンの提示。ピンクが見つらいという意見もあったが、PCの画面によって見え方が違うと説明有り。

次回1月のHPワーキングで、再検討する。

* 字体はユニバーサルフォントへ。文字のポイント数は、以前より大きめに変更。

（見本は別紙）

* 「保土ヶ谷の障害福祉」というタイトルは、「ほどがやの障害福祉」の方がよいのでは？という意見有り。結論は持ち越し。

4. 中身の検討

- ① **保土ヶ谷区自立支援協議会とは(目標/理念)** ※基幹
- ② **現在の保土ヶ谷区自立協ができるまでの経緯** ※希望の家 島田さん
- ③ **自立支援協議会 組織図**
- ④ **(そもそも)自立支援協議会とは(目的と機能)**
- ⑤ **保土ヶ谷区自立支援協議会 令和6年度 年間目標**
- ⑥ **横浜市における「自立支援協議会」の在り方(体制イメージ図)**
- ⑦ **代表者会議(全体会)について**
- ⑧ **担当者会議について**
- ⑨ **事務局会議について**
- ⑩ **障害福祉のお仕事フェアについて** ※原稿依頼 基幹・遠藤より
- ⑪ **地域ささえあい研修について** ※原稿依頼 基幹・遠藤より

基幹

① 「保土ヶ谷区自立支援協議会とは(目標と理念)」のページ <資料3>

- ・目標 説明文について
- ・理念 説明文について

※レイアウト全体を見ながら、適宜、自立協の会議風景などの写真を織り込みたい。

*目標、理念の文言については、一同了解済み。

*目標の一文は重要なので、当事者の方でも読めるように、フリガナをつける

*写真の織り込みについても一同了解。

② 「保土ヶ谷区自立支援協議会 組織図」 <資料4>

- ・5年度第1回全体会でお示した組織図は、基幹相談の中で検討した結果、以下の組織図案を新たに考えた。いかがでしょうか？
- ・横浜市自立協と保土ヶ谷区自立協の関係については、横浜市のホームページ上に説明図があるため、そのリンクを貼るということはどうでしょうか。(※つまり、HP独自には市自立協と区自立協の関係図は作らない)

*基幹の方で出した案について、一同おおむね了解。この下図をもとに、櫻井氏でデザインしてもらい、さらに検討する。その後、自立協の事務局でも確認してもらい、おおむね好評。担当者会議と事務局会議が双方向の⇒になっているところは削除。

*このほか、きてん・島田氏より、「保土ヶ谷区自立協の経緯(歴史)」についての未定稿、きてん・早坂氏より、「地域ささえあい研修」関連資料が配られる。

どちらの資料も、さらに必要資料を集めるとのことだった。

5. HP用写真について

※出来れば、どの部会でも、活動の雰囲気分かる写真がほしい

※各部会のページだけでなく、自立協の説明ページでも使いたいと考えています。

- ・相談部会 →12月22日定例会（初任者研修 インターバル実習）
- ・精神 net →1月または2月の全体会、ヤングケアラー研修の模様
- ・防災部会 →
- ・当事者部会 →映画上映会の時に写真を取っていただきたいです
- ・こども部会 →
- ・こども余暇部会 →
- ・拠点部会 →
- ・販売促進部会 →スマイルガーデンの模様（会場であるイオンの許可必要か？）
- ・ほっとらんど →ほっとらんどの模様（トラック力石氏へ相談）

***一同了解。各部会の担当者へ依頼して、2月末までにデータとして収集。**

6. R6年2月 担当者会議の際に、新ホームページの件で、各部会の担当者へ以下をお願いをしたいと考えています。いかがでしょうか。

6-1 ホームページの積極利用を諮っていくために、「お知らせ」スペースの有効活用をお願いをしたいと思います。

（チラシ、FAX、メールが多いと思われるが、HPでも必ず紹介してもらいたいです。※自立協の予算を使ってHP管理しているため）

6-2 R5年度、協議会の議事録をすべて、自立協ホームページの「協議会記録」アップロードしてきました。

各部会ごとの事情はあると思いますが、今後、各部会ごとのページができるので、「次第」「連絡事項」「議事録」などを、メールで配信するのではなく、

部会のページに部会事務局がアップ→武会員は、HPからダウンロードする
という流れができるとよいな、と考えています。

（実際に、市内他区では、そのような運用を始めた協議会もあると聞いています）

6-3 各部会ごとのページが出来るので、その使い方はそれぞれの裁量の余地があります。部会ごとに、どのようにホームページを活用していきたいか、検討していただきたいです。

（意見は集約して、事務局やHPワーキング等で話し合っ、可能なものについては、各部会ごとの色の違いが出てOKと思います。都筑区自立協では、部会ごとに内容は管理されていると聞きました）

***12月のワーキングでは、時間切れで検討できず。次回持越し。**

2月の担当者会議で、上記内容を各部会担当者へ諮る必要がある。

以下、11月HPワーキングの議事録より/12月ワーキン

グで検討していない項目

<各部会以外の情報やレイアウト、デザイン⇒ R6年2月までに決定する>

⇒全体レイアウトや、「自立協とは・・・」といったホームページの核となるコンテンツは、基幹相談で検討用「たたき台」を作成。

12月、1月のワーキング会議の場で検討する。

⇒下記項目のうち、③(自立協の歴史)⑪お仕事フェア⑫地域ささえあい研修の3つは、基幹相談以外でたたき台の原稿(情報)を整理。

⑭ 関係機関のリンクについては、事務局会議にて確認する。

そのほか *各部会ごとのお問合せリスト(トップページに掲載予定)

*トップページから関係機関へリンク

事務局会議にて確認する

現在のコンテンツをそのまま引き継ぐ予定のもの ※今回は検討しません

① 自立協の活動紹介の記事(スマイルガーデンや一般向け研修、活動報告など)

② 事業所紹介のページ

(現在は、JR保土ヶ谷駅エリア/相鉄天王町~星川エリア/相鉄西谷~上星川エリアの3エリアに分けて掲載)

③ 各部会や全体会等のgoogleカレンダー(スケジュール)

※①~③ 今年度のまま、引き継ぎでよいか、一部手直しをするか?

・・・12月、1月のHPワーキングの際に、何か気づいた点があれば、検討する。

積み残し課題(来年度に取り組みたい) ※今回は検討しません

・担当者会議に合わせ、前回までの会議で提案させていただいた

「LINE WORKS」を使い、HP更新にかかる業務負担の軽減を図りたい

・間に合えば、担当者会議の時にLINE WORKSを活用した、

自立協活動の情報共有について、提案したいがどうか

⇒区社協・大竹氏より、すぐにLINEWORKSに移行できないとしても、

たとえば、メールで各部会から情報を送ってもらう際に、

「定形フォーム」(タイトルとか含めて)を決めておくだけでも、

OUTLOOK等で検索するときに楽なので、検討したらどうか。

⇒基幹内で検討し、次回以降のHPワーキングの継続課題へ。

次回ワーキンググループ予定: 1月15日(月)14時半~15時半

場所: 地域活動ホームゆめ ボラールーム